

Uitvoeringsmonitor 26 Mar 2018 11:36

wordt niet gerealiseerd	achter op planning	volgens planning	afgerond	niet bekend / niet ingevuld	anders (zie toelichting)
-------------------------	--------------------	------------------	----------	-----------------------------	--------------------------

Aantal inspanningen: **163**

Uw selectie:

Gebied: **Centrum-Oost**

Periode: **1 juli - 31 december 2017**

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.1011.111	Handhaving illegale hotels	Aanpak illegale hotels in de Valkenburgerstraat, met als doel de leefbaarheid te verbeteren doordat er meer gewoond wordt in de straat.	Alle illegale hotels zijn bekend en er loopt een handhavingstraject.		De controles zijn in december gestart.
02.1011.122A	Verminderen overlast van urine, ontlasting en braaksel op straat	Het Siebbeleshof zal als de bewoners instemmen als proef gedeeltelijk worden afgesloten in de nacht met hekken	Als uit een buurtpeiling blijkt dat de bewoners minder overlast ervaren en tevreden zijn met de hekken.		De hekken worden bij evenementen (o.a. Aprilfeesten, Nieuwjaar) geplaatst, omdat dan de meeste overlast door bewoners wordt ervaren op het Siebbeleshof.
02.1011.122B	Verminderen overlast van urine, ontlasting en braaksel op straat	Bij signalen van overlast op de steiger in de Nieuwe Uilenburgerstraat aan de slag met een aanpak op het gebied van handhaving en schoon.	Bij klachten over de steiger zal het gebiedsteam een schouw organiseren met politie, handhaving, gebiedsbeheer, bewoner(s) op de locatie om de aanpak te bepalen.		
02.1011.122C	Verminderen overlast van urine, ontlasting en braaksel op straat	Aanpak overlast Waterloooplein bij herinrichting.	Het ontwerp Waterloooplein wordt vastgesteld met als resultaat dat er in het ontwerp aandacht is besteed aan de overlast.		In de ontwerpfase is aandacht besteed aan de overlast. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in maart 2018 (voor verkiezingen) vastgesteld.
02.1011.132	Handhaving slapende toeristen in auto's Nieuwmarkt	Het opzetten van een communicatiecampagne voor het tegengaan van slapers en inbraak in auto's van toeristen.	De preventieaanpak moet leiden tot minder auto-inbraken en minder toeristen die in auto's slapen		In de zomer heeft een preventiecampagne via social media plaatsgevonden om toeristen te informeren. Uit cijfers van de politie blijkt er in vergelijking met 2017 een afname van het aantal auto-inbraken in de buurt.
02.1011.135	Verleiden bezoekers 1011 en 1012 naar Plantagebuurt	Het ontwikkelen van een looproute van 1011 naar de Plantagebuurt om de bezoekersstromen te spreiden over de stad.	Op deze looproute worden borden geplaatst om de route te markeren. Met als resultaat spreiding en meer bezoekers die ook langer in het gebied verblijven		
02.1011.221	Verbeteren diversiteit winkelaanbod	Een gezamenlijke aanpak met de eigenaren en ondernemers om de diversiteit van de winkelpanden te verbeteren.	Een convenant ondertekend door de eigenaren en de BIZ om gezamenlijk de diversiteit van het winkelaanbod te verbeteren.		
02.1011.224	Streetbranding	Het vergroten van de herkenbaarheid door gezamenlijke branding van de winkelstraten.	Een vastgesteld marketingplan dat wordt ondersteund door de ondernemers.		
02.1011.226	Veilig ondernemen	Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de Sint Antoniesbreestraat en de Jodenbreestraat.	1ste ster KVO		
02.1011.2310	0 Bouwontwikkeling kavel 5b/6	De bouwwerkzaamheden gaan van start. Op deze plek wordt een mix van kantoren, woningen en voorzieningen gerealiseerd.	Zo weinig mogelijk bouwoverlast voor de omwonenden.		De bouwwerkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot 2020.
02.1011.2311	1 Hotelontwikkeling Valkenburgerstraat 14-16	Realisatie van een hotel.	Zo weinig mogelijk bouwoverlast voor de omwonenden.		Valkenburgerstraat 14-16 wordt op korte termijn opgeleverd.

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.1011.2312	2 Bouwontwikkeling Nieuwe Uilenburgercomplex	Het SPVE wordt vastgesteld en start procedure om een ontwikkelende partij te selecteren	Verkoop van het Nieuwe Uilenburgercomplex.		De reden voor vertraging is dat de mogelijkheid voor ouderenwoningen in de verdeling 40-40-20 wordt onderzocht door Wonen en Vastgoed. Naar verwachting wordt op korte termijn een besluit genomen.
02.1011.2313	3 Vernieuwing hotel Valkenburgerstraat 72-106	Hotel Falcon Plaza wordt herontwikkeld en er wordt op deze plek een nieuw hotel en zes woningen gerealiseerd	Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden.		
02.1011.2314	4 Stations renovatie Waterlooplein en Nieuwmarkt	De metrohalte Nieuwmarkt en Waterlooplein worden gerenoveerd.	Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden en lichtere en ruimere metrohalten.		De halte Waterlooplein en Centraal Station is afgerond. De werkzaamheden Nieuwmarkt zijn gestart zijn naar verwachting in augustus 2018 afgerond.
02.1011.2315	5 Hoteluitbreiding Amrâth	Hotel Amrâth is in 2016 gestart met de bouw van de uitbreiding met 40 hotelkamers en een ondergrondse parkeergarage.	Voorkomen van bouwoverlast voor de omwonenden.		
02.1011.2316	6 Knowledge Mile in het bijzonder Green Knowledge	Samenwerking en overleg met de onderwijsinstellingen, de grote ondernemers en de stadsdelen aan de Wibautstraat, Weesperstraat en de Valkenburgerstraat.	Duidelijkheid over welke ontwikkelingen in de plinten in de straten mogelijk zijn.		
02.1011.239	Invulling begane grond stadhuis	Aanpak begane grond stadhuis met commerciële ruimtes op de begane grond.	Tender start in voorjaar		
02.1011.311	Handhaving ongebruikte fietsen	Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt verwijderd.	Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.		
02.1011.313A	Realisatie in pandige fietsparkeerplekken	Op het Stationsplein zijn de voorbereidingen in gang om in 2020 17.500 fietsenparkeerplekken te realiseren en in 2030 fietsparkeerplekken.	Besluit over een nieuwe fietsenstalling aan de IJzijde van het Centraal Station. In deze ondergrondse stalling is straks plek voor minimaal 4.000 fietsen.		Het college van B&W heeft ingestemd met het besluit om de fietsenstalling te realiseren.
02.1011.313B	Realisatie in pandige fietsparkeerplekken	Realisatie van in pandige fietsenstallingen in kavel 2 en 6. In de eindsituatie zijn er 2.500 publieke in pandige fietsparkeerplaatsen.	Voorkomen van bouwoverlast voor omwonenden.		De openbare fietsenstalling in kavel 2 is opgeleverd. De fietsenstalling voor Booking.com wordt geopend bij oplevering (2020).
02.1011.314	Uitstallen van huurfietsen in de openbare ruimte	Handhaving fietsuitstallingen in de openbare ruimte, voor meer doorloopruimte.	Geen fietsuitstallingen meer in de openbare ruimte.		De betreffende ondernemers hebben een brief van handhaving ontvangen en zijn gecontroleerd.
02.1011.315	Scooterparkeren	Handhaven op scooterparkeren buiten de daarvoor ingerichte parkeervakken.	Geen scooters buiten de vakken op het Stationsplein.		Er zijn veel verbalen geschreven. Er worden zichtbaar minder scooters buiten de vakken geparkeerd.
02.1011.321	Foutparkeren	Hotspot aanpak, locaties worden 2 weken lang gehandhaafd, hierna evaluatie.	Geen fout geparkeerde auto's en busjes op het Waterlooplein.		
02.1011.331	Verminderen overlast van taxi's op en rond de Nieuwmarkt	Onderzoek naar maatregelen om de overlast van taxi's in de Nieuwmarktbuurt en Valkenburgerstraat tegen te gaan	Afgerond onderzoek en invoeren van maatregelen om de overlast van taxi's te verminderen		In maart 2018 wordt de proef ter besluitvorming besproken in de gemeenteraad. Daarna zullen de maatregelen worden uitgevoerd.
02.1011.332	inzet van stewards op touringcarhaltes	Inzet stewards om het in- en uitstappen van passagiers goed te laten verlopen	Vermindering van de overlast van de touringcars.		
02.1011.333	Handhaving overlast van touringcars	Handhaving van touringcars	Vermindering van de overlast van de touringcars ten opzichte van vorig jaar.		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.1011.342	Inzet op afval hotspots	Door een probleemanalyse van de hotspot locatie wordt een aanpak bedacht om de hotspot aan te pakken. Het gaat hier dus niet alleen om schoonmaken.	De opgenomen straten zijn geen hotspots (locaties waar meer dan 2 keer per week afval wordt gedumpt) meer.		In gebied 1011 zijn in 2017 in totaal 4 hotspots van de lijst af gegaan. De hotspot bij de Nieuwmarkt/kloveniersburgwal en Raamgracht Moddermolenstraat staan nog op de lijst, maar zijn in 2017 wel aangepakt.
02.1011.343	ondergrondse afvalcontainer	Plaatsen van een ondergrondse plastic container	Meer zicht en doorloopruimte hoek Kloveniersburgwal/ Nieuwmarkt		De reden van vertraging heeft te maken met kabels en leidingen. Hierdoor moesten verschillende locaties rond de Nieuwmarkt door Schoon worden onderzocht.
02.1011.353	Start voorbereidende werkzaamheden Waterlooplein	Het Waterlooplein moet weer een aantrekkelijke markt en stad plein worden met voldoende activiteiten voor bezoekers en bewoners	Het definitieve ontwerp Waterlooplein is vastgesteld		Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in maart (voor verkiezingen) vastgesteld.
02.1011.358	Aanleg wandelsteiger Oosterdokskade	Het realiseren van een wandelsteiger in het Oosterdok, zodat er meer ruimte is voor voetgangers en verbinding met het water.	Een wandelsteiger met een houten dek, bankjes en prullenbakken.		
02.1011.363	Evaluatie aanpassingen PH kade en Gelderse kade en fietsoversteek Ode brug	De hoek Prins Hendrikkade en Gelderse kade en de fietsoversteek Ode-brug zijn in 2016 aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ondanks deze aanpak blijven het gevaarlijke verkeersknelpunten.V&OR informeren dat het nog steeds gevaarlijke knelpunten zijn en verzoeken om deze aan te pakken.	Een evaluatie met verbeteringen voor de genoemde verkeersknelpunten.		
02.1011.412	Veiligheidsschouwen	Veiligheidsschouwen met bewoners, ondernemers, politie en stadsdeelmedewerkers	Waardevolle informatie om gericht in te kunnen zetten op afval, weesfietsen, graffiti e.d. in de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt		
02.1011.514	Van beheer naar zelfbeheer van de speeltuin	Fasegewijs de Speeltuin naar wensen van de buurt opknappen.	Meer bezoekers uit de buurt en kinderen van verschillende leeftijden.		
02.1011.533	Samen met kinderen uit de buurt opknappen van Lastageplein	Opknapbeurt Lastageplein. Bij de plannen worden de school, de kinderen en de buurt betrokken.	Een prettig plein voor kinderen uit de buurt en minder overlast in de avond en nacht van hangjongeren.		De reden voor vertraging is dat de stedelijke subsidie is afgewezen. De opdracht voor de uitvoering is verleend en het zal in 2018 worden uitgevoerd.
02.1011.541	Realisatie van ouderenwoningen	Stimuleren van realisatie van ouderenwoningen in de buurt zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.	In het Pentagon wordt een lift gerealiseerd. Ook in een complex op de Recht Boomssloot wordt gewerkt aan een lift voor 20 seniorenwoningen.		De werkzaamheden voor de lift in het Pentagon zijn gestart. De lift in het complex in de Recht Boomssloot zit in de fase van planvorming.
02.1011.611	Verbeteren luchtkwaliteit Valkenburgerstraat	Er zullen een aantal concrete maatregelen worden bedacht om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren in de straat.	Concrete maatregelen om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren.		Citytrees zijn geplaatst in de Valkenburgerstraat.
02.1011.622A	Vergroenen straten	Het vergroenen van de straat	Het realiseren van groenhagen.		
02.1011.622B	Vergroenen straten	Ondersteunen van de Geveltuinendag	Meer geveltuinen in de buurt.		
02.O.122A	Verminderen overlast urine, ontlasting en braaksel	Vaker schoonmaken van het Amsteltunneltje.	Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar		
02.O.122B	Verminderen overlast urine, ontlasting en braaksel	Vaker schoonmaken van de Hortustunnel.	Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.O.122C	Verminderen overlast urine, ontlasting en braaksel	Vaker schoonmaken van de onderdoorgang.	Hogere schoonheidsgraad dan vorig jaar		
02.O.212A	Ontwikkeling Marineterrein	Aanpassen van juridisch kader en uitvoeren van fysieke maatregelen.	Marineterrein is eind 2017 klaar voor overdracht om te worden open gesteld.		
02.O.212B	Ontwikkeling Marineterrein	Overleg met defensie en buurt over het medegebruik van het sportveld	Sportveld kan ook worden gebruikt door omwonenden en andere belangstellenden.		
02.O.213	Ontwikkeling Stadswerf	Het doorontwikkelen van het bestemmingsplan op kavelniveau door middel van uitwerkingsplannen.	Bekend welke uitvoeringsplannen dit jaar worden gemaakt. Concept uitwerkingsplannen.		Tekst 1ste half jaar betreft Marineterrein
02.O.214	Ontwikkeling Zeeburgerpad e.o.	Opstellen van een ruimtelijk functioneel kader waarmee het Zeeburgerpad kan worden ontwikkeld tot een woon- en werkgebied.	Vastgesteld ruimtelijk functioneel kader		Ruimtelijk kader wordt eerste helft 2018 vrijgegeven voor inspraak.
02.O.215	Start bestemmingsplan Dijkgracht Oost	Opstellen van een bestemmingsplan waarin een nachtstalling voor rondvaartboten mogelijk wordt gemaakt.	Bestemmingsplan in procedure		In afwachting van duidelijkheid over ontwikkeling Marineterrein en Oosterdok.
02.O.222	Experiment mengformules in de Czaar Peterstraat	Onderzoek, evaluatie naar de effecten van mengformules bij bewoners en ondernemers	Besluit over het wel of niet doorvoeren van mengformules		
02.O.223A	Vergroten aantal BIZ - en	Draagvlakmeting ondernemers Weesperstraat en Wibaustraat	Een BIZ		
02.O.223B	Vergroten aantal BIZ - en	Informereren en enthousiasmeren van ondernemers en instellingen over een BIZ	Een wens van de ondernemers en instellingen om in 2018 een BIZ te starten		Het overleg met de ondernemers is nog niet opgestart wegens tijdsprobleem
02.O.227A	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Ondernemers maken een illuminatielichtplan en het stadsdeel geeft opdracht voor uitvoering	Meer sfeer in de straat door verlichting		
02.O.227B	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Vervanging straatverlichting door LED verlichting	Verbeterde veiligheid door verbeterde verlichting		
02.O.227C	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Opheffen 14 parkeerplaatsen voor de winkels en verplaatsen naar de Kraijenhoffstraat	Meer ruimte voor groen en terrassen		
02.O.227D	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Door ondernemers/bewoners opgesteld groenplan uitvoeren en uitgifte van het groen in zelfbeheer	Meer groen in de Czaar Peterstraat		
02.O.227E	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Vaststellen terrassenplan om afwijking van terrassenbeleid mogelijk te maken	Meer loopruimte en sfeer		
02.O.227F	Versterken winkelstraat Czaar Peterstraat	Vorbereiden besluitvorming over de bomen door onderzoek	Besluit over toekomst bomen		2e onderzoek is uitgevoerd. project vervanging gaat voorbereid worden in 2018
02.O.2316	6 Knowledge Mile in het bijzonder Green Knowledge	Samenwerking en overleg met de onderwijsinstellingen, de grote ondernemers en de stadsdelen aan de Wibautstraat, Weesperstraat en de Valkenburgerstraat.	Duidelijkheid over welke ontwikkelingen in de plinten in de straten mogelijk zijn.		
02.O.2317A	7 Onderzoek uitbreiding Wertheimpark/sportpark Schouwborg	Onderzoek naar het versmallen van de Plantage Parklaan om uitbreiding van het park mogelijk te maken	Duidelijkheid of het versmallen van de Plantage Parklaan mogelijk is.		
02.O.2317B	7 Onderzoek uitbreiding Wertheimpark/sportpark Schouwborg	Onderzoek naar uitbreiding tennisbanen naar 4 of 5	Afgerond onderzoek met uitkomst over uitvoerbaarheid		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.O.2318	8 Sint Jacob	Start sloop/ nieuwbouw St Jacob	Omgevingsvergunning		
02.O.2319	9 Diamantbeurs	Vernieuwbouw Diamantbeurs	Omgevingsvergunning		
02.O.2320	0 Ontwikkeling Artis	Renovatiewerkzaamheden ten behoeve van de realisatie Grote Museum Artis	Omgevingsvergunning		
02.O.311	Handhaving ongebruikte fietsen	Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt verwijderd.	Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.		
02.O.312A	Realisatie extra fietsparkeerplekken	Verplaatsen nietjes en aanbrengen extra parkeervakken	Verbeteren van doorloopruimte en creëren van extra ruimte voor vergroening		
02.O.312B	Realisatie extra fietsparkeerplekken	Samen met bewoners en ondernemers oplossing zoeken voor parkeerprobleem bij mooi weer	Vermindering overlast fietsparkeren/minder klachten		overleg met ondernemers is gevoerd. Door de bouwontwikkeling Oosterdok moest afgewacht worden wat de consequenties waren voor het fietsparkeren kop Dijkgracht. Nu deze duidelijk zijn wordt samen met de ondernemers de maatregelen genomen
02.O.313A	Realisatie van inpandige fietsenstallingen	Start voorbereiding uitbreiden ondergrondse fietsenstalling.	Voorbereiding gereed		
02.O.313B	Realisatie van inpandige fietsenstallingen	Onderzoek naar inpandige fietsenstallingsmogelijkheden weesperstraat	Shortlist mogelijke locaties		
02.O.322	Laden, lossen en vuilnisinzameling	Onderzoek naar een gezamenlijke afvalplak en vervoer door kleine elektrische voertuigen plaats te laten vinden	Minder afval en minder vrachtverkeer		
02.O.335	Nieuwe route Hop on Hop off bus	Het DB neemt een besluit over de route van de bus in de Plantagebuurt.	Vastgesteld besluit met nieuwe route.		
02.O.343	Ondergrondse afvalcontainers	Onderzoek en start plaatsen ondergrondse containers	Onderzoeksrapport en geplaatste ondergrondse containers		onderzoek is uitgevoerd, voorbereiding start in 2018
02.O.344	Aanpak rattenoverlast op Kattenburg	Meer voorlichting en snoeien beplanting	Geen rattenoverlast		
02.O.351	Onderhoud bestrating en realiseren verlichtingsplan Czaar Peterbuurt	Uitvoeren van de opgenomen activiteiten onder prioriteit 2.	Nieuwe bestrating en nieuwe verlichting		
02.O.352	Weesperplein	Gefaseerde aanpak onderhoud openbare ruimte, realisatie groen.	Nieuw ingerichte openbare ruimte		Als gevolg van werkzaamheden dienst Metro.
02.O.354	Voorbereiding herinrichting Eilandenboulevard	Voorbereiding herinrichting.	Vastgesteld definitief ontwerp en een plan voor de uitvoering.		
02.O.355	Roetersstraat/UVA	Tegen de achtergrond van masterplan UVA, situatie Boekmanschool, bewonersinitiatief Valckenierstraat en de toegenome drukte wordt een plan gemaakt voor het aanpassen openbare ruimte	Definitief uitgewerkt plan ten behoeve van de verbetering openbare ruimte		
02.O.356	Herinrichting Dijkgracht	Groot onderhoud waarbij het riool wordt vernieuwd, nieuw wegprofiel en plaatsen van een keerscherm	Heringerichte Dijkgracht met woonboten die zijn aangesloten op het riool		
02.O.357	Verkenning herinrichting Plantage Middenlaan	in 2016 heeft B&W ingestemd met het voorstel om een brede verkenning te starten voor de herinrichting Pl.Middenlaan	Uitvoerbaar variant		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.O.3610	0 Onderzoek en uitvoeren maatregelen sluipverkeer Hoogte Kadijk	Onderzoek en besluit aanpak thv Sibbelpanden en uitvoering	Meer voetgangersruimte en uitvoering maatregelen sluipverkeer.		
02.O.3611	1 Start voorbereiding herinrichting Amstel	Start voorbereiding herinrichting	Vorbereidingsplan gereed voor uitvoering		
02.O.364	Aanleg voetgangersoversteken Kattenburgerstraat en Cruquiuskade	Het marineterrein wordt steeds drukker waardoor nieuwe eisen worden gesteld aan de bereikbaarheid.	4 extra oversteekplaatsen		Kattenburgerstraat: Als gevolg van standpunt WDU dat niet gestremd mag worden. Cruquiuskade Als gevolg van discussie over 2-richtingsverkeer fietspad.
02.O.366	Overlast parkeren touringcars Kattenburgerstraat	Plaatsen van plantenbakken op parkeerplaatsen	geen parkeerruimte voor bussen		
02.O.367	Onderzoek parkeerplekken parkeergarages	Onderzoek naar beschikbare plaatsen, behoefte en gebruiksmogelijkheden	Afgerond onderzoeksrapport		
02.O.368	Evaluatie fietsstraat Sarphatistraat tussen Weesperplein en Muiderpoort	Vorig jaar is gestart met het experiment OV - fietsstraat, deze wordt geevalueerd.	Evaluatie is afgerond.		
02.O.369	Vergroten opstelruimte voor fietsers kruising Texaco en Sarphatistraat	Aanpassen opstelruimte	Verbeterde kruising		
02.O.511A	Optimaliseren van het gebruik van panden met een sociale bestemming	Verbouwing en inpassen activiteiten van de Witte Boei	Bruisend huis van de buurt		
02.O.511B	Optimaliseren van het gebruik van panden met een sociale bestemming	Activeren vereniging tot mede gebruik en uitbreiden activiteiten Poortgebouw	Bruisend Poortgebouw		Inspanning stadsdeel is afgerond. Echter met zeer beperkt resultaat.
02.O.511C	Optimaliseren van het gebruik van panden met een sociale bestemming	sluiting Clutch en verplaatsen activiteiten naar speeltuingebouw Wittenburg	Opgeheven Clutch en verplaatste activiteiten		
02.O.514A	Van beheer naar zelfbeheer van de speeltuin	Beheerplan en werven en begeleiding vrijwilligers	Meer zelfbeheer speeltuin		
02.O.514B	Van beheer naar zelfbeheer van de speeltuin	Werven en begeleiding vrijwilligers	Meer zelfbeheer speeltuin		
02.O.514C	Van beheer naar zelfbeheer van de speeltuin	Samen met gebruikers en omwonenden voorbereiden inrichting nieuwe Oosterspeeltuin	Ontwerp en plan van aanpak voor een nieuwe speeltuin in 2018		
02.O.517	Buurtactivering Oostelijke Eilanden	(Buurt)activering van mensen met een bijstandsuitkering door het verbinden van partners om mogelijkheden om de doelgroep in te zetten uit te breiden	Werkend netwerk waarbij vraag en aanbod naar vrijwilligerswerk/werkervaring		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.O.518	Ondersteunen corporaties bij actief burgerschap	Ondersteuning initiatieven corporaties gericht op actief burgerschap	Meer vertrouwen eigenaren/huurders in gemengde complexen		
02.O.524	De Keijzer	Uitbreiden aanbod voor bv opvang familieleden	Ruimer aanbod		
02.O.542	Inzet vrijwilligers bij werkzaamheden Eilandenboulevard	Vorbereiding inzet vrijwilligers ter ondersteuning mensen slecht ter been tijdens herprofilering	Opdracht aan Dock		
02.O.612	Vergroening en verduurzaming van deelgebied Oost	Samenwerking met De Plantage Amsterdam	Plannen voor verduurzaming		
02.O.622A	Vergroenen van straten	Stadsdeel verleent subsidie aan Dock om met bewoners groene straatdag uit te voeren	Groene straatdag		
02.O.622B	Vergroenen van straten	Overleg over welke bijdrage de gemeente kan leveren	Ondersteunde bewoners		
02.O.623	Ontwikkeling van de Weesperstraat	Samenwerking om te vergroenen en te verduurzamen. Stadsdelen Oost en Centrum hebben opdracht gegeven aan De Gezonde Stad.	3 groene gevels, 3 groene daken, 3 groene plantsoenen, meer zonnepanelen.		Samenwerking stadsdelen, RVE RenD en Knowledge Mile instellingen is gestart. Uitvoering maaiveld is vertraagd.
02.Z.112	Handhaving illegale hotels op het water bij het Amstelveld	In 2016 is de Verordening op het Binnenwater aangepast waardoor gehandhaafd kan worden op woonboten die voor toeristische verhuur worden gebruikt. Vooral bij het Amstelveld wordt overlast ervaren en wordt extra handhaving ingezet.	Geen illegale hotels op het Amstelveld		
02.Z.113	Controle op Bed & Breakfast	Handhaven regelgeving bij nieuwe inschrijvingen Bed & Breakfast.	Inzicht en controle op inschrijvingen van oude Airbnb's als Bed & Breakfast.		
02.Z.121.A	Verminderen geluidsoverlast van de bezoekers van horeca	Inzetten van pleinhhosts op het Rembrandtplein om de geluidsoverlast van de bezoekers van horeca te verminderen	Minder klachten geluidsoverlast op het Rembrandtplein (wordt dit gemeten?)		
02.Z.121.B	Verminderen geluidsoverlast van de bezoekers van horeca	Inzetten van pleinhhosts op het Leidseplein om de geluidsoverlast van de bezoekers van horeca te verminderen.	Minder klachten geluidsoverlast op het Leidseplein (wordt dit gemeten?)		
02.Z.122.A	Verminderen overlast urine, ontlasting en braaksel op straat.	Het zoeken naar een alternatief voor het schoonmaken.	Afsluiten van de Openhartsteeg		Bestuurlijke besluitvorming over nachtelijke afsluiting Open Hartsteeg op 20 februari 2018.
02.Z.122.B	Integrale controle winkelstraten	Intergrale controle handhaving in alle straatjes op en rondom het Max Euweplein	Alle bedrijfspanden zijn gecontroleerd en zijn zonodig aangeschreven om te voldoen aan wettelijke eisen en hercontrole.		Integrale controle Leidsebuurt verschoven naar 2018
02.Z.122.B	Verminderen overlast urine, ontlasting en braaksel op straat.	Experimenten om het wildplassen terug te dringen.	Rapport met de resultaten van de verschillende experimenten		
02.Z.123	Gastvrij en veilig Rembrandtplein	Uitvoering convenant	Resultaten uit de monitor zijn positiever dan in 2016 op het gebied van veilig en schoon		
02.Z.131	Handhaving bierfiets	Het besluit van de burgemeester om de bierfietsen per 1 januari 2017 in delen van het Centrum te verbieden heeft de voorzieningenrechter op 6 december 2016 geschorst. In de loop van 2017 zal duidelijk worden of het besluit al dan niet van kracht zal worden.	Geen bierfietsen in gebieden 1011 en Zuid.		Vanaf 1 november 2017 geldt er een verbod op groepsfietsen (waaronder bierfietsen) in de drukste delen van de binnenstad. Uitspraak Raad van State zomer 2018.
02.Z.133	Inzet op overlastgevende studentenhuizen	Gesprekken met bewoners, besturen van studentenhuizen/ studentenverenigingen en politie om overlast terug te dringen.	Met elk overlastgevend studentenhuus is een gesprek gevoerd.		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.Z.236	Herengracht 410 tot 412	Begeleiden bouwwerkzaamheden	Realisatie 28 zorgwoningen.		Omgevingsvergunning verleend, bouw is gestart.
02.Z.237	Heineken Hoek	Het begeleiden van de bouwwerkzaamheden	Realisatie hotel en grand café.		De omgevingsvergunningen voor sloop van het huidige pand en bouw van het nieuwe zijn vernietigd door de rechter.
02.Z.238	Voormalig Paleis van Justitie (Prinsengracht 432-436)	Het begeleiden van de aanvraag voor het realiseren van een vijf sterren plus hotel.	Een omgevingsvergunning.		
02.Z.311	Handhaving ongebruikte fietsen	Fietsenrekken staan overvol met ongebruikte fietsen. Met invoering van de 6 weken regel worden fietsen die 6 weken lang niet zijn gebruikt verwijderd.	Zichtbaar meer ruimte in de rekken om de fiets te parkeren.		
02.Z.313	Realisatie van inpandige fietsenstallingen.	Eigenaar en gemeente Amsterdam zijn in overleg of het haalbaar is om een inpandige fietsenstalling te realiseren.	Omgevingsvergunning gebouw inclusief fietsenstalling.		Betreft fietsenstalling in de Reguliersdwarsstraat (westzijde). Omgevingsvergunning zal in 2018 worden verleend.
02.Z.314	Handhaven uitstallen van huurfietsen in de openbare ruimte.	Fietsen worden als handelswaar op stoepen geplaatst waardoor te weinig loopruimte op de stoep overblijft.	Geen fietsen als commerciële waar op de stoep.		
02.Z.315	Scooterparkeren	Handhaven op scooterparkeren buiten de daarvoor ingerichte parkeervakken.	Geen scooters buiten de vakken op het Rembrandtplein, Leidseplein en Max Euweplein.		
02.Z.316	Pilot fietsparkeren Secret Village in de Reguliersdwarsstraat	Onderzoek naar valet parking fietsen in de parkeergarage Vijzelstraat en pop fietsenstalling tijdens avond en nacht op de Bloemenmarkt.	Duidelijkheid over het realiseren van valetparking en fietsenstalling gevelzijde op de Bloemenmarkt		Pop up fietsenstalling Bloemenmarkt is afgerond; Overige oplossingen waaronder eventueel valet parking wordt in 2018 verder onderzocht.
02.Z.317	Proef schouw met rollator Keizersgracht	Met de ouderenvereniging wordt een schouw gelopen om na te gaan of de straat aangepast zou moeten worden aan rollators en rolstoelen.	Bij het herstraten wordt de gracht zo optimaal mogelijk ingericht voor ouderen.		
02.Z.321	Fout parkeren	Hotspot aanpak, locaties worden 2 weken lang gehandhaafd, hierna evaluatie.	Geen fout geparkeerde auto's en busjes op Leidseplein en omgeving en op de bruggen in de Utrechtsestraat.		Deze activiteit is afgeschaald om capaciteit vrij te maken voor een pilot die loopt in de Waterloopleinbuurt en op de Elandsgracht/Appeltjesmarkt. Wel worden er vanaf 1 oktober scanauto's ingezet om ook foutparkeren te beboeten
02.Z.322	Laden, lossen en vuilnisinzameling	Onderzoek naar clusteren afvalinzameling en laden en lossen.	Afspraak met ondernemers om te streven naar: 1 vuilnisophaler, 1 keer Hanos, 1 keer Heineken enz. Hierdoor minder laad en los bewegingen.		
02.Z.334	Taxi-overlast Rembrandtplein	Pop-up taxistandplaats van donderdag tot en met zondag.	Minder overlast van toeterende taxi's.		
02.Z.341	Fastfoodaanpak	Ondernemers krijgen bakken en zakken voor voorkomen en opruimen van zwerfafval.	25 meter schoon rond een fastfood bedrijf.		
02.Z.342	Inzet op hotspots	Door een probleemanalyse van de hotspot locatie wordt een aanpak bedacht om de hotspot aan te pakken. Het gaat hier dus niet alleen om schoonmaken.	De opgenomen straten zijn geen hotspots (locaties waar meer dan 2 keer per week afval wordt gedumpt) meer.		Aanpak hotspots ook opgenomen in aanvalsplan schoon.
02.Z.3510.A	0 Start aanleg Rode Loper Vijzelgracht	Het herinrichten van de Vijzelgracht.	Nieuwe bestrate en ingerichte Vijzelgracht		
02.Z.3510.B	0 Vaststellen definitief ontwerp van de Vijzelstraat	In maart 2017 wordt het ontwerp in de gemeenteraad besproken	Vastgesteld ontwerp Vijzelstraat		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.Z.3511	1 Onderzoek ontwerp museumbrug	Onderzoek naar het verbeteren van de langzame routes tussen Spiegelgracht en Rijksmuseum	Afgerond (verkeers)onderzoek met advies over de inrichting van de museumbrug.		
02.Z.3512	2 Herinrichting en groot onderhoud Frederiksplein, Achtergracht en Oosteinde	De kruising Frederiksplein en Sarphatistraat wordt verkeersveiliger.	Nieuw bestraat en ingericht Frederiksplein, Achtergracht en Oosteinde		
02.Z.3513	3 Uitwerken deelprojecten ambitiedocument Max Euweplein	Uitwerken van deelprojecten als fietsparkeren, toegankelijkheid van het plein en het inrichten als verblijfsgebied in plaats van doorgangsp plein.	Uitgewerkte deelprojecten om een verblijfsplein van het Max Euweplein te maken.		
02.Z.359	Ontwikkeling van het Weteringpark	Het realiseren van korte termijn maatregelen zoals brede stoepen en financiering en het uitwerken van de visie.	Brede stoepen en een voorlopig ontwerp met kostenraming en een aanvraag voor financiering.		
02.Z.361	Evaluatie verkeersmaatregelen Muntplein en omgeving (VOM)	In november 2016 is de VOM ingegaan, Muntplein is afgesloten voor autoverkeer en in een aantal straten is eenrichtingsverkeer ingesteld.	Evaluatie is afgerond.		
02.Z.362	Onderzoek maatregelen verminderen snelheid autoverkeer Utrechtsestraat	Er wordt te hard gereden in de Utrechtsestraat. Er wordt onderzocht hoe maatregelen te treffen om te hard te rijden tegen te gaan.	Maatregelen zijn uitgevoerd.		
02.Z.411	Evalueren alcoholverbodsgebieden	Op basis van de evaluatie worden de verbodsgebieden gehandhaafd of uitgebreid in maart 2018	Lijst verbodsgebieden 2018 e.v.		Na akkoord BM (eind januari), verlenging per 1 maart
02.Z.413	Bloemenmarkt en het westelijke deel van de Reguliersdwarsstraat	In de nachtelijke uren veel overlast van criminaliteit en veiligheidsbeleving. De BIZ onderzoekt hoe de straten beter kunnen worden ingericht.	Plan voor een betere inrichting.		De BIZ heeft een voorstel voor betere inrichting van de straat gedaan. Dit is gepresenteerd aan het DB. Het stadsdeel gaat onderzoeken wat er wel en niet mogelijk/uitvoerbaar is.
02.Z.421	Verminderen overlast (nep) dopeddealers	Informereren van (buitenlandse) toeristen door een informatiecampagne, efficiënter vervolg en opsporing van dealers	Minder overlast van dealers. (deze vraag is opgenomen in de online buurtenquête)		
02.Z.512	Onderzoek naar ruimtevraag voor buurtontmoeting	Aan bewoners wordt gevraagd of ze behoefte hebben aan ruimte voor buurtontmoeting.	Duidelijkheid over de ruimtevraag.		Echter niet in genoemde buurten, maar in de Weteringbuurt.
02.Z.513	Verbeteren burenccontact door buurtapp	Financiële ondersteuning bij introductie van de buurtapp in de Weteringbuurt	Meer contact met de burens, gemeten door het aantal bewoners die gebruik maakt van de app.		
02.Z.514	Van beheer naar zelfbeheer van de speeltuin	Het begeleiden van de bewoners, gebruikers en omwonenden bij het overdragen van de verantwoordelijkheid van gemeente.	U.J. Klaren speeltuin is in zelfbeheer		
02.Z.515	Sociocratisch experiment herinrichting Kostpleintje	Nieuwe vorm van burger- en overheidsparticipatie.	Heringericht pleintje in samenspraak met bewoners		
02.Z.516	Samen met de buurt aanpak Feduccipleintje	Samen met bewoners zoeken naar een oplossing voor overlast van fout geparkeerde fietsen, hangjongeren, zwervers en verkeerd aangeboden vuil.	"Schoon" Feducciplein		
02.Z.521	Wijksafari vrijwilligerswerk	Bewoners die vrijwilligers werk willen doen worden rondgeleid langs plekken in de buurt waar vrijwilligers worden gezocht.	Vacatures (hoeveel zijn dat er in januari 2017?) voor vrijwilligers zijn vervuld.		Wijksafari (nu: 'VCA on tour'): in Centrum Oost op 9 mei 2017 plaatsgevonden.
02.Z.522	Onderzoek mantelzorgers	In kaart brengen van het aantal mantelzorgers	Bekend wie mantelzorgers is.		

Nummer	Activiteit	Interventie	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
02.Z.523	Vergroten gebruik van aanbod (in) formele zorg in deelgebied Zuid	Het aanbod van (in) formele zorg wordt slecht gebruikt, daarom wordt een experiment gestart met preventief huisbezoek.	Bekend wie (in) formele zorg nodig heeft.		Experiment preventief huisbezoek gaat niet door. Mogelijke andere aanpak wordt nog onderzocht.
02.Z.531	Informereren jongeren voor alcohol en drugsgebruik	Gemiddeld in de binnenstad wordt door vierde klassers veel alcohol en cannabis en tabak gebruikt	Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen		Alcoholproblematiek in Centrum West aanpakken Er is op initiatief van het stadsdeel is een werkgroep gestart bestaande uit vertegenwoordigers stadsdeel (waaronder J&V), Centram, DOCK en OKT die onderzoekt hoe het middelengebruik (dus meer dan alcohol) van jongeren in heel Centrum (dus niet alleen West) terug te dringen.
02.Z.532	Ondersteunen van jongeren met budgetbeheer	Een zakgeld project voor jongeren	Jongeren weten met geld om te gaan		Cursus en workshop in 2017 ontwikkeld en getest. Datum implementatie nog niet bekend.
02.Z.612	Overgang van dieselgeneratoren naar schone energie	Daar waar vaker grote evenementen plaatsvinden worden evenementenputten geslagen	Plan en afspraak over geen dieselgeneratoren meer bij grote evenementen		Op het Rembrandtplein en op Vijzelgracht zijn evenementenputten aangelegd voor grote evenementen.
02.Z.624	Verschoneren taxistandplaats op het Leidseplein	Taxistandplaats waar elektrische taxi's voorrang krijgen.	Iedere vierde taxi is schoon. (hoe wordt dit gemeten).		
02.Z.625	Vergroenen en verduurzamen Reguliersdwarstraat en zijstraten	Het verminderen van logistieke bewegingen door het clusteren van laad en los bewegingen.	Minder logistiek		
2.1011.365	Buurtparkeren Nieuwmarktbuurt	Naar aanleiding van de hoge parkeerdruk van auto's hebben bewoners een pilot uitgewerkt voor buurtparkeren. Dit plan houdt in dat alleen bewoners, bezoekers van bewoners en het serviceverkeer in de buurt mogen parkeren.	Een evaluatie van de ingevoerde maatregelen in overleg met de initiatiefnemers van het zogenaamde "buurtparkeren" en de Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad . Een besluit,wanneer voorgaande niet genoeg effect heeft, over het starten van een pilot buurtparkeren.		