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OOSTERDOKSDRAAIBRUG

Hoezo moest die brug zo6 lang op slot?

Ruim vierenhalfjaar was de Oosterdoksdraaibrugafgesloten. Gedupeerde ondernemersin de buurt snappen nog steeds niet waarom.

Door onze redacteur
Thijs Niemantsverdriet

ier jaar, vier maanden

en 26 dagen. Pim

Evers, mede-eigenaar

van café Hannekes

Boom aan de Dijks-

gracht, weet precies
hoe lang de Oosterdoksdraaibrug
was afgesloten. De brug vormt de le-
vensader van zijn kroeg: het is de
enige route om Hannekes Boom te
bereiken vanaf het Centraal Station,
zonder een enorme omweg te ne-
men. De reden van de afsluiting: de
bouw van het nieuwe hoofdkantoor
van hotelwebsite Booking.com aan
de overkant, op de kop van het Oos-
terdokseiland. De ontwikkelaar kon
de veiligheid van voetgangers en
fietsers langs het bouwterrein niet
garanderen - en dus zette de ge-
meente de brug in januari 2018 op
non-actief.

Deze week gaat de Oosterdoks-
draaibrug eindelijk weer open, zo
laat de gemeente weten. Dat is veel
later dan gepland. De afsluiting werd
tot twee keer toe met een jaar ver-
lengd, vanwege vertraging bij de
bouw van het Bookingpand. En toen
de brug deze zomer eindelijk weer in
gebruik genomen was, ging hij bin-
nen twee maanden opnieuw op slot:
hij bleek niet goed te meer te sluiten.
Dat euvel is nu verholpen, aldus de
gemeente.

Voor Hannekes Boom waren het
moeilijke jaren. Om vanuit het cen-
trum bij het café te kunnen komen,
moest de bezoeker geduld en volhar-
ding opbrengen. Er waren twee ge-
markeerde alternatieve routes: via
NEMO en het Marineterrein, of langs
de Piet Heinkade en over de brug bij
het Muziekgebouw. Allebei zeker een
kwartier lopen. Bij de tweede route
moest de voetganger ook nog op zoek
naar een lift - pas een jaar geleden
werden er extra trappen aangelegd
aan dé kant van de Piet Heinkade.

Omzet gehalveerd

Hoe groot de inkomstenderving voor
Hannekes Boom precies is geweest,
kan Pim Evers moeilijk zeggen: de af-
gelopen twee jaar waren ook de tijd
van gedwongen coronasluitingen.
»Maar toen de brug afgelopen zomer
ineens voor de tweede keer dicht
ging, zag je dat de omzet halveerde.”
Ook voor speciaalbiercafé Deliri-
um had de afsluiting van de Ooster-
doksdraaibrug verregaande gevol-
gen. In het eerste jaar leidde de
stremming tot een omzetverlies van
360.000 euro, berekende uitbater
Henk Klijn destijds. ,,Passanten kon-
den ons café nauwelijks meer vin-
den, vanwege de slechte bewegwij-
zering van de omleiding.”
Nadelockdowns en de onverwach-
tetweede stremming van de brugbe-
slootKlijnzijnzaak alleennogopente
gooien voor feesten en partijen. ,,Het
had opdeze maniergeenzinopente
blijven voorregulierebezoekers”,
zegt hij. ,,Jekuntals horecabedrijfniet
hetene momentbereikbaarzijn en het
anderemomentniet. Mensen komen
één keer voor niets, niet twee keer.”
Voor een definitieve sluiting hoeft De-
liftumniet te vrezen, want het café
heeft een eigenaar met diepe zakken:
rederij Lovers. Klijn: ,,Die pastbij.”
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ek na jaren sluiting weer open. De alternatieve route was een flinke omweg.

Volgens Pim Evers van Hannekes
Boom is de belangrijkste fout in het
begin gemaakt: de gemeente had he-
lemaal nooit akkoord mogen gaan
met de afsluiting van de brug. Stads-
deel Centrum en de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied
(ODNZKG), verantwoordelijk voor de
vergunningen, zijn volgens Evers
veel te gemakkelijk gezwicht voor de
argumenten van ontwikkelaar BPD.
»Als de bouwer ‘veiligheid’ riep, gin-
gen ze daarin mee. Er is in Amster-
dam nog nooit z6 lang een straat af-
gesloten vanwege bouwlogistiek. Ze
zijn erin getrapt.”

Uit interne stukken over de afslui-
ting van de brug, die NRC begin dit
jaar verkreeg met een beroep op de
Wet openbaarheid bestuur (Wob),
blijkt inderdaad nergens dat binnen
de gemeente en de ODNZKG een
principiéle discussie is gevoerd over
de vraag: hoe lang kun je de openba-
re weg afsluiten ten bate van een pri-
vaat bouwproject?

Wel beloofde de gemeente in de
aanloop naar de sluiting ,,een aan-
trekkelijke alternatieve omleidings-
route te realiseren”, bijvoorbeeld een
pontje of een tijdelijke fietsbrug in
het water naast het Oosterdoksei-
land. Die route kwam er nooit, van-
wege onwil bij BPD en geldgebrek bij
de gemeente.

De gemeente beloofde een
‘aantrekkelijke omleidings-
route’. Die kwam er nooit

Toen BPD in 2021 voor de tweede
keer vertraging meldde bij de bouw
van het Bookingkantoor, maande de
projectmanager van de gemeente de
ontwikkelaar in een e-mail wel tot
»meer inspanning” om de draaibrug
weer geopend te krijgen. BPD achtte
vervroegde opening ,,zeer onwense-
lijk”, zo blijkt uit de Wob-stukken,
vanwege ,,veiligheid” en ,,sociale vei-
ligheid”. Daar liet de gemeente het
bij.

Claim bij schadefonds

Volgens een woordvoerder van wet-
houder Melanie van der Horst (Ver-
keer en Vervoer, D66) is het in Am-
sterdam ,,niet ongebruikelijk dat de
openbare weg enkele jaren wordt af-
gesloten vanwege werkzaamheden”.
De gemeente maakt in zo’n geval
»geen onderscheid tussen private en
gemeentelijke projecten”, zegt de
woordvoerder. Die benadrukt dat het
besluit over de Oosterdoksdraaibrug
destijds op ambtelijk niveau is geno-
men.

Pim Evers van Hannekes Boom
hoopt dat de afsluiting van de brug
vanaf deze week voorgoed tot het
verleden behoort. Te zijner tijd wil
hij wel een claim indienen bij het na-
deelschadefonds van de gemeente,
»maar daar hoor ik slechte verhalen
over”.

HenkKlijn van Delirium houdt zijn
tent voorlopignog gesloten voor regu-
lierbezoek. ,,Alswe gewoon bereik-
baarzouden zijn, zonder haperingen,
zouden we weer open kunnen. Maar
danmoetik échtde garantie hebben
datdiebrugtoegankelijk blijft.”



